Nazwa przedmiotu: 
Zarządzanie przedsięwzięciem inwestycyjno-budowlanym. Etap realizacji
Koordynator przedmiotu: 
dr inż. Mariola Książek
Status przedmiotu: 
Obowiązkowy
Poziom kształcenia: 
Studia I stopnia
Program: 
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Grupa przedmiotów: 
Technologie Budowlane
Kod przedmiotu: 
ZINBR
Semestr nominalny: 
5 / rok ak. 2012/2013
Liczba punktów ECTS: 
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się: 
- udział w wykładach: 15 x 2 godz. = 30 godz.
- przygotowanie do kolejnych wykładów (przejrzenie materiałów z wykładu i dodatkowej literatury, próba rozwiązania miniproblemów sformułowanych na wykładzie):  15 godz.
- przygotowanie do egzaminu (udział w konsultacjach przedegzaminacyjnych) oraz obecność na egzaminie: 14 godz. + 1 godz.= 15 godz. 
RAZEM: 60 godz.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 
30+15=45godz.
45godz./30=2 ECTS
Język prowadzenia zajęć: 
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym: 

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze: 
	Wykład: 
	30h

	Ćwiczenia: 
	0h

	Laboratorium: 
	0h

	Projekt: 
	0h

	Lekcje komputerowe: 
	0h



Wymagania wstępne: 
Znajomość działań dokonywanych w budowlanym przedsięwzięciu inwestycyjnym w etapie jego przygotowania.
Limit liczby studentów: 
Zgodnie z ustaleniami dziekanatu
Cel przedmiotu: 
Zapoznanie z podstawowymi działaniami w budowlanym przedsięwzięciu inwestycyjnym w etapie jego realizacji i przekazywaniu do eksploatacji.
Treści kształcenia: 
1. Projektowanie inwestycji budowlanej – stadia i zawartość budowlanej dokumentacji; projektowej i zagadnienia koordynacji międzybranżowej rozwiązań projektowych; Uzyskanie pozwolenia na budowę, zgłoszenie robót budowlanych).

2. Działania związane z wykonywaniem robót budowlanych ( Przekazanie i przygotowanie terenu budowy; Wykonywanie robót i prowadzenie dziennika budowy; Kontrola jakości i przeprowadzanie odbiorów robót; Inwestorska kontrola kosztów budowy;  Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza obiektu budowlanego).

3. Działania związane z przejęciem i użytkowaniem obiektu budowlanego ( Odbiór końcowy obiektu budowlanego, odpowiedzialność wykonawcy robót z tytułu rękojmi i gwarancji; Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego;  Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku; Obowiązki użytkownika obiektu budowlanego).

Metody oceny: 
Egzamin końcowy
Egzamin: 
tak
Literatura: 
Stokes E., Saleem A. „Zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym” Biblioteka Menadżera Budownictwa, Leonardo da Vinci PL/06/B/F/PP/174014, Ascot, Salford, 2008r
Witryna www przedmiotu: 
brak
Uwagi: 

[bookmark: _Toc1]Efekty przedmiotowe
[bookmark: _Toc2]Profil ogólnoakademicki - wiedza
Efekt K_W22; K_W29: 
Zna zakres dokumentacji, warunkującej uzyskanie pozwolenia na budowę i prowadzenie robót budowlanych. Zna zasady inwestorskiej kontroli przebiegu i kosztów robót. Zna zasady dokonywania odbiorów przejściowych robót i odbioru końcowego obiektu. 
Weryfikacja: 
Egzamin pisemny
Powiązane efekty kierunkowe: K_W22, K_W29
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W06, T1A_W08
[bookmark: _Toc3]Profil ogólnoakademicki - umiejętności
Efekt K_U31; K_U38: 
Potrafi określić stadia i zawartość budowlanej dokumentacji projektowej. Potrafi wskazać zakres inwestorskiej kontroli jakości i kosztów budowy. Potrafi wskazać zakres działań związanych z przejęciem i użytkowaniem obiektu budowlanego. 
Weryfikacja: 
Egzamin pisemny
Powiązane efekty kierunkowe: k_U31, k_U38
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U13, T1A_U12
[bookmark: _Toc4]Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne
Efekt K_K03: 
Rozumie potrzebę i zna możliwości dalszego kształcenia się (studia II i III stopnia, studia podyplomowe, kursy i egzaminy przeprowadzane przez uczelnie, firmy i organizacje zawodowe
Weryfikacja: 
Egzamin pisemny
Powiązane efekty kierunkowe: K_K03
Powiązane efekty obszarowe: T1A_K02
