Nazwa przedmiotu: 
Prowadzenie projektów IT
Koordynator przedmiotu: 
dr inż. Włodzimierz Dąbrowski, wlodzimierz.dabrowski@ee.pw.edu.pl, +48222347075
Status przedmiotu: 
Obowiązkowy
Poziom kształcenia: 
Studia I stopnia
Program: 
Informatyka
Grupa przedmiotów: 
Wspólne
Kod przedmiotu: 

Semestr nominalny: 
5 / rok ak. 2009/2010
Liczba punktów ECTS: 
5
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się: 

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 

Język prowadzenia zajęć: 
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym: 

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze: 
	Wykład: 
	15h

	Ćwiczenia: 
	0h

	Laboratorium: 
	0h

	Projekt: 
	30h

	Lekcje komputerowe: 
	0h



Wymagania wstępne: 
Podstawy inżynieriii oprogramowaniowania, Modelowanie oprogramowania w języku UML,
Limit liczby studentów: 

Cel przedmiotu: 
Po zajęciach student powinien rozumieć znaczenie metod zarządzania projektem informatycznym, znać podstawowe metodyki zarządzania projektem, rozumieć i umieć zastosować podejście zgodne z metodyką PMBOK, PRINCE 2 oraz ramą organizacji projektów informatycznych MSF. Studenci powinni również znać i rozumieć metody zarządzania zakresem, czasem, kosztami i jakością projektu oraz umieć identyfikować i zarządzać ryzykiem. Po zajęciach studenci powinni rozumieć rolę lidera w efektywnym zarządzaniu, znać i rozumieć metody komunikacji międzyzespołowej oraz znać podstawowe elementy psychologii pracy zespołowej i kierowania ludźmi. Studenci w trakcie zajęć zdobywają również umiejętność posługiwania się programem MS Project, jako narzędziem wspomagającym proces zarządzania projektem.
Treści kształcenia: 
Wykład
1. Wprowadzenie do zarządzania. Podstawowe pojęcia zarządzania projektami. Specyfika zarządzania projektami informatycznymi.
2. Definiowanie celu i zakresu projektu
3. Metodyczne zarządzanie projektem informatycznym - charakterystyka metodyk formalnych
4. Metodyczne zarządzanie projektem informatycznym - charakterystyka metodyk zwinnych i adaptacyjnych
5. Zarządzanie czasem w projekcie informatycznym
6. Zarządzanie jakością 
7. Zarządzanie ryzykiem  
8. Zarządzanie zespołem programistycznym 
9. Metryki i śledzenie projektu informatycznego
10. Zarządzanie podwykonawcami 
11. Zarządzanie infrastrukturą - meotdyka ITIL
12. Dojrzałość procesów wytwórczych - model CMMI
13. Zarządzanie komunikacją w projekcie. Protokoły komunikacyjne.

Projekt
1.  Narzędzia wspomagające zarządzanie projetkem informatycznym MS Project, VS Team System, narzędzia wolnego oprogramowania
2.  Przegląd norm z zakresu zarządzania projektem informatycznym IEEE 1058.1; IEEE 829; IEEE 830; IEEE 12207; IEEE 983; ISO 12207
3. W trakcie projektu wykonywanego w zespołach kilkuosobowych studenci planują i dokumentują procesy zarządzcze projektu IT z wykorzystaniem norm i standardów IEEE/ISO.
4. Narzędzia IBM Rational do zarządzania projektem IT
5. W trakcie  projektu wykonywanego w zespołach kilkuosobowych studenci planują i dokumentują procesy zarządzcze projektu IT z wykorzystaniem metodyki RUP.

Metody oceny: 
brak
Egzamin: 

Literatura: 
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