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Status przedmiotu: 
Obowiązkowy
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Program: 
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Grupa przedmiotów: 
Inżynieria i bezpieczeństwo systemów produkcyjnych
Kod przedmiotu: 
PPIBS
Semestr nominalny: 
2 / rok ak. 2011/2012
Liczba punktów ECTS: 
6
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się: 
Godziny kontaktowe 30 godz., przygotowanie do zajęć projektowych 5 godz.,  zapoznanie się ze wskazaną literaturą 10 godz., przygotowanie i zaliczenie projektu 30 godz. Razem 75 godz. → 5 pkt. ECTS. 
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 
Godziny kontaktowe 30 godz. → 2 pkt. ECTS.
Język prowadzenia zajęć: 
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym: 
Przygotowanie się do zajęć projektowych 5 godz.,  zapoznanie się ze wskazaną literaturą 10 godz., przygotowanie i zaliczenie projektu 30 godz. Razem 45 godz. → 3 pkt ECTS. 
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze: 
	Wykład: 
	0h

	Ćwiczenia: 
	0h

	Laboratorium: 
	0h

	Projekt: 
	60h

	Lekcje komputerowe: 
	0h



Wymagania wstępne: 
Prerekwizyty: zarządzanie projektami, fazy cyklu życia projektu, plan projektu, kontrola realizacji projektu, struktura organizacyjna projektu, zespół projektowy, budżet projektu, komunikacja w projekcie, dokumentacja projektu, zarządzanie ryzykiem,  badania operacyjne, metoda ścieżki krytycznej (CPM), metoda SMART, metody obliczania zwrotu z inwestycji, wykres Gantta. 
Limit liczby studentów: 
-
Cel przedmiotu: 
Rozwinięcie i utrwalenie metodyki zarządzania projektami 
 z uwzględnieniem zasad PRINCE2™ oraz PMI®. Poznanie metod określania zakresu, budżetu i czasu projektu, planowania i kontroli realizacji projektu, zarządzania interesariuszami oraz ryzykiem projektu.   

Treści kształcenia: 
PROJEKTOWANIE:  
1.	Faza rozpoczęcia/inicjowania projektu (Kick-off).
2.	Określenie etapów i produktów projektu.
3.	Sformułowanie założeń projektowych.
4.	Przygotowanie fazy planowania projektu.
5.	Opracowanie fazy wykonania projektu.
6.	Opracowanie metod kontroli realizacji projektu.
7.	Sformułowanie zasad zamykania projektu.

Metody oceny: 
Zaliczenie projektu, bieżące przygotowanie do konsultacji z prowadzącym.
Egzamin: 
nie
Literatura: 
1. Jones R.: Zarządzanie projektami. Sztuka przetrwania. MT Biznes, Warszawa, 2009
2. Lock D.: Podstawy zarządzania projektami. PWE, Warszawa, 2009
3. Mingus N.: Zarządzanie projektami. HELION, Gliwice, 2002
4. Muhlemann A, Oakland J., Lockyer K.: Zarządzanie. Produkcja i usługi. PWN, Warszawa, 2001
5. Berkun S: Sztuka zarządzania projektami. Helion, 
Gliwice, 2006
6. Luecke R.: Zarządzanie projektami małymi 
i dużymi: podstawowe umiejętności pracy zgodnej 
z budżetem i terminarzem . MT Biznes, Warszawa, 2006
7. Pritchard, Carl L.  Zarządzanie ryzykiem w projektach: teoria i praktyka. WIG-Press, Warszawa, 2002
8. Heerkens G.: Jak zarządzać projektami, Wydawnictwo RM, Warszawa 2003.
9. Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge: (PMBOK™ Guide), ANSI 2010
10. PRINCE2™ - skuteczne zarządzanie projektami. OGC, Londyn 2009

Witryna www przedmiotu: 
-
Uwagi: 
Projekt jest przygotowywany samodzielnie przez studenta etapami. Konsultacje powinny się odbywać systematycznie. Do oceny prowadzącemu jest przedstawiane opracowanie odpowiadające wymaganiom, liczące około 30 stron.
[bookmark: _Toc1]Efekty przedmiotowe
[bookmark: _Toc2]Profil ogólnoakademicki - wiedza
Efekt Wpisz opis: 
Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia związane z zarządzaniem projektami.
Weryfikacja: 
Zaliczenie projektu, bieżące konsultacje
Powiązane efekty kierunkowe: 
Powiązane efekty obszarowe: 
[bookmark: _Toc3]Profil ogólnoakademicki - umiejętności
Efekt Wpisz opis: 
Potrafi przygotować opracowanie obejmujące planoowanie projektu (za pomocą dostępnych na rynku narzędzi informatycznych), kontrolę realizacji projektu (zasady raportowania i kontroli, wzory raportów) oraz elementy fazy zamykania projektu (protokóły odbioru zadań/produktów).
Weryfikacja: 
Zaliczenie projektu, bieżące konsultacje
Powiązane efekty kierunkowe: 
Powiązane efekty obszarowe: 
[bookmark: _Toc4]Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne
Efekt Wpisz opis: 
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań w ramach dowolnego projektu.
Weryfikacja: 
Zaliczenie projektu, bieżące konsultacje
Powiązane efekty kierunkowe: 
Powiązane efekty obszarowe: 
