Nazwa przedmiotu: 
Metodologia projektowania procesów budowlanych (BZ, KB, TK)
Koordynator przedmiotu: 
Dariusz Walasek, Dr inż.
Status przedmiotu: 
Obowiązkowy
Poziom kształcenia: 
Studia II stopnia
Program: 
Budownictwo
Grupa przedmiotów: 
Obowiązkowe
Kod przedmiotu: 
MEPRPB
Semestr nominalny: 
3 / rok ak. 2015/2016
Liczba punktów ECTS: 
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się: 
Razem 60 godz. = 2 ECTS: wykład 15 godz.; projekt 30 godz., przygotowanie raportu 5 godz,; przygotowanie do zaliczenia 10 godz. 
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 
Razem 50 godz. = 2 ECTS: wykład 15 godz.; projekt 30 godz.;
konsultacje 5 godz. 
Język prowadzenia zajęć: 
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym: 
Razem 35 godz. = 1,5 ECTS: projekt 30 godz, .przygotowanie raportu 5 godz. 
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze: 
	Wykład: 
	15h

	Ćwiczenia: 
	0h

	Laboratorium: 
	0h

	Projekt: 
	30h

	Lekcje komputerowe: 
	0h



Wymagania wstępne: 
Znajomość ogólnych zagadnień budownictwa.
Limit liczby studentów: 
15
Cel przedmiotu: 
Kształcenie umiejętności z zakresu metodologii projektowania procesów budowlanych.
Treści kształcenia: 
Wykłady: 
1.	Ustalanie  celu i zakresu realizowanych procesów budowlanych.
2.	Metody wyznaczania zbioru rozwiązań projektowych (sesja spontanicznego myślenia; synektyka, wskazówki naprowadzające; metoda morfologiczna).
3.	Wielokryterialne metody wyboru i oceny rozwiązań projektowych. 
4.	Ograniczenia występujące przy wyznaczaniu zbioru rozwiązań projektowych. 
5.	Optymalizacja rozwiązań realizacyjnych ( Zarządzanie wartością, inżynieria wartości)
6.	Założenia projektowe.
7.	Organizacja i zarządzanie zasobami przy realizacji procesów budowlanych.
8.	Harmonogramowanie i kontrola postępu realizacji procesów.
9.	Zarządzanie kosztami realizacji procesów budowlanych.
10.	Analiza ryzyka związanego z realizacją procesów budowlanych. 
11.	Pozwolenia i zatwierdzenia niezbędne do realizacji procesów budowlanych.
12.	Pozyskiwanie wykonawców, zakres umowny realizowanych procesów, formy przedsiębiorczości.
13.	Kontrola jakości i standardy postępowania  związane z realizowanymi procesami budowlanymi.
14.	Procedury odbiorowe.
15.	Faza powykonawcza.
Ćwiczenia projektowe: Opracowanie projektu wykonania budowlanego przedsięwzięcia inwestycyjnego (Project Execution Plan)

Metody oceny: 
Zaliczenie przedmiotu następuje po oddaniu i obronie projektu oraz zdaniu kolokwium z wykładów. Kolokwium składa się z odpowiedzi na 3 pytania. Każda odpowiedź oceniana jest od 0 do 1 pkt.; maks. wynik 3 pkt. <br>Przeliczenie na ocenę - suma punktów + 2. Zaliczenie kolokwium: ocena 3
Egzamin: 
nie
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Witryna www przedmiotu: 
-
Uwagi: 

[bookmark: _Toc1]Efekty przedmiotowe
[bookmark: _Toc2]Profil ogólnoakademicki - wiedza
Efekt MEPRPBW1: 
 Posiada wiedzę niezbędną do zaprojektowania procesów budowlanych. Zna metody i procedury niezbedne do projektowania procesów budowlanych. 
Weryfikacja: 
Zaliczenie, wykonanie i obrona projektu
Powiązane efekty kierunkowe: K2_W07
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W04, T2A_W07, T2A_W08
[bookmark: _Toc3]Profil ogólnoakademicki - umiejętności
Efekt MEPRPBU1: 
 Zna wybrane procedury związane z zarządzaniem przedsięwzięciem inwestycyjnym dotyczące projektowania procesów budowlanych.
Weryfikacja: 
Zaliczenie, wykonanie i obrona projektu
Powiązane efekty kierunkowe: K2_U01, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U10
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U09, T2A_U11, T2A_U02, T2A_U03, T2A_U11, T2A_U15, T2A_U16, T2A_U04, T2A_U01, T2A_U02, T2A_U02, T2A_U03, T2A_U06, T2A_U04, T2A_U05, T2A_U09, T2A_U11, T2A_U12, T2A_U17, T2A_U10, T2A_U13, T2A_U19
[bookmark: _Toc4]Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne
Efekt MEPRPBK1: 
 Posiada umiejętności pozwalające na samodzielne projektowanie procesów budowlanych w ramach wykonywania zawodu zaufania publicznego.
Weryfikacja: 
Zaliczenie
Powiązane efekty kierunkowe: K2_K01, K2_K03, K2_K04, K2_K05
Powiązane efekty obszarowe: T2A_K03, T2A_K04, T2A_K05, T2A_K07, T2A_K06, T2A_K07, T2A_K02
