Nazwa przedmiotu: 
Wybrane aspekty Building Information Modeling
Koordynator przedmiotu: 
dr inż P. Nowak, mgr inż P. Kluczuk
Status przedmiotu: 
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia: 
Studia II stopnia
Program: 
Budownictwo
Grupa przedmiotów: 
Przedmioty do wyboru
Kod przedmiotu: 
WABIM
Semestr nominalny: 
2 / rok ak. 2015/2016
Liczba punktów ECTS: 
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się: 
Razem 55 godz. = 2 ECTS: 30 godzin wykładów oraz 25 godzin pracy własnej studenta.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 
Razem 30 godz. = 2 ECTS: 30 godzin wykładów.
Język prowadzenia zajęć: 
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym: 
0 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze: 
	Wykład: 
	30h

	Ćwiczenia: 
	0h

	Laboratorium: 
	0h

	Projekt: 
	0h

	Lekcje komputerowe: 
	0h



Wymagania wstępne: 
Wiedza nt. harmonogramowania i kosztorysowania w budownictwie, znajomość programów CAD.
Limit liczby studentów: 
1 grupa 15-30 osobowa
Cel przedmiotu: 
Zaznajomienie, w formie seminarium, słuchaczy studiów dziennych, zaocznych i podyplomowych z najnowszymi, obowiązującymi na całym świecie metodami planowania, projektowania i realizacji inwestycji z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań w zakresie modelowania geometrii, funkcjonalności, efektywności energetycznej, zgodnych z filozofią zrównoważonego rozwoju w budownictwie.
Treści kształcenia: 
<ol><li>2 x 45 min – Tradycyjne metody zarządzania projektami. Powody przekraczania budżetów i harmonogramów. 
<li>2 x 45 min – CAD a BIM, rysunki 2D, a zintegrowane modelowanie informacji o planowanej inwestycji. Analiza interesariuszy w całym procesie planowania, projektowania i realizacji inwestycji.
<li>2 x 45 min – BIM – wykorzystanie modelowania w projektowaniu, kosztorysowaniu, harmonogramowaniu, realizacji oraz użytkowaniu inwestycji budowlanej. Współpraca wszystkich uczestników procesu realizacji inwestycji.
<li>2 x 45 min – IPD – zasady zintegrowanego projektowania i realizacji inwestycji.
<li>2 x 45 min – Kaskadowe a Adaptacyjne zarządzanie projektami. Porównanie metodyk PMBoK, PRINCE2 i Agile. Innowacyjne zwinne zarządzanie projektem.
<li>2 x 45 min – Lean Construction. Wykorzystanie zasad szczupłej produkcji w budownictwie.
<li>2 x 45 min – BIM – współpraca przy tworzeniu projektu. Od studium wykonalności do projektu wykonawczego wszystkich branż. Część I.
<li>2 x 45 min – BIM – współpraca przy tworzeniu projektu. Od studium wykonalności do projektu wykonawczego wszystkich branż. Część II.
<li>2 x 45 min – BIM 5D – harmonogramowanie i detekcja konfliktów pomiędzy branżami.
<li>2 x 45 min – IPD – zintegrowane podejście w porównaniu z podejściem tradycyjnym w aspekcie warunków kontraktowych oraz zysków i strat w reazliacji inwestycji.
<li>2 x 45 min – BIM – przegląd oprogramowania – architektura.
<li>2 x 45 min – BIM – przegląd oprogramowania – konstrukcja.
<li>2 x 45 min – BIM – przegląd oprogramowania – MEP.
<li>2 x 45 min – BIM 4D, 5D – przegląd oprogramowania do kosztorysowania i harmonogramowania.
<li>2 x 45 min – BIM Manager – zakres nowego stanowiska w nowoczesnej firmie budowlanej.</ol>
Metody oceny: 
Zaliczenie końcowe w formie pisemnej.
Egzamin: 
nie
Literatura: 
-
Witryna www przedmiotu: 
-
Uwagi: 
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[bookmark: _Toc2]Profil ogólnoakademicki - wiedza
Efekt WABIMW1: 
																							wiedza z zakresu BIM																																	
Weryfikacja: 
zaliczenie
Powiązane efekty kierunkowe: K2_W10
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W03, T2A_W05, T2A_W07
[bookmark: _Toc3]Profil ogólnoakademicki - umiejętności
Efekt WABIMU1: 
																															Umie posługiwać się narzędziami BIM, dobrać odpowiednie oprogramowanie.																																							
Weryfikacja: 
zaliczenie
Powiązane efekty kierunkowe: K2_U08
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U05
[bookmark: _Toc4]Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne
Efekt WABIMK1: 
																							Umie analizować obowiązki uczestników projektów budowlanych																																	
Weryfikacja: 
zaliczenie
Powiązane efekty kierunkowe: K2_K01
Powiązane efekty obszarowe: T2A_K03, T2A_K04
