Nazwa przedmiotu: 
Podstawy organizacji i zarządzania w budownictwie
Koordynator przedmiotu: 
Nabi Ibadov Dr inż.
Status przedmiotu: 
Obowiązkowy
Poziom kształcenia: 
Studia I stopnia
Program: 
Budownictwo
Grupa przedmiotów: 
Obowiązkowe
Kod przedmiotu: 
PORGAN
Semestr nominalny: 
7 / rok ak. 2016/2017
Liczba punktów ECTS: 
5
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się: 
20 godzin wykładów i 20 godzin ćwiczeń oraz 85 godzin pracy własnej studenta (przygotowanie projektów, przygotowanie do egzaminu) = 125godzin = 5 ETCS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 
20 godzin wykładów, 20 godzin ćwiczeń, 5 godzin konsultacji 
= 45 godzin =2 ETCS
Język prowadzenia zajęć: 
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym: 
85 godzin pracy własnej studenta (przygotowanie projektów, przygotowanie do egzaminu), zajęcia pojektowe 20h 
105h
= 4 ETCS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze: 
	Wykład: 
	300h

	Ćwiczenia: 
	0h

	Laboratorium: 
	0h

	Projekt: 
	300h

	Lekcje komputerowe: 
	0h



Wymagania wstępne: 
Zaliczony przedmiot Technologia i Organizacja Robót Budowlanych. Student powinien wykazać się znajomością technologii wykonania robót budowlanych oraz sprzętu niezbędnego do wykonania tych robót.
Limit liczby studentów: 
brak
Cel przedmiotu: 
Student nabywa umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania w budownictwie. Zapoznaje się z metodami organizacji pracy, metodami harmonogramowania i metodami planowania sieciowego oraz innymi metodami z grupy badań operacyjnych niezbędnymi w organizacji i zarządzaniu w budownictwie. Wiedza ta jest ugruntowana praktycznie poprzez wykonanie ćwiczenia projektowego polegającego na opracowaniu projektu organizacji budowy przedsięwzięcia budowlanego.
Treści kształcenia: 
Studenci poznają następujące zasady i metody organizacji pracy: - metody harmonogramowania łącznie ze wspomaganiem za pomocą metod planowania sieciowego, - metody kompensacji zakłóceń realizacji procesów budowlanych, - metody organizacji budowy, - metody optymalizacji doboru technologii procesów budowlanych, - ogólne zasady zagospodarowania placu budowy, - metody lokalizacji wytwórni pomocniczych i zaplecza materiałowego na placu budowy, - metody doboru urządzeń i obiektów produkcyjnych, - podstawowe załoŜenia procesu inwestycyjnego w budownictwie.
Metody oceny: 
Wykłady - zakończone egzaminem pisemnym. Ocena w skali od 2 do 5. Ćwiczenia – oceny zbiorcza za wykonanie ćwiczenia projektowego. Projekt oceniany w skali 2 do 5. Ocena ostateczna przedmiotu: średnia waŜona dwóch ocen z zaliczenia pisemnego wykładów (70% oceny łącznej) i zaliczenia ćwiczeń (30% oceny łącznej). Ocena moŜe zostać podwyŜszona przez prowadzącego przedmiot za aktywność na zajęciach. Ocena moŜe zostać obniŜona przez prowadzącego za nieterminowość zaliczenia ćwiczeń.
Egzamin: 
tak
Literatura: 
1. Jaworski, K. M.: Podstawy organizacji budowy. PWN, Warszawa, 2004. 2. Biernacki, J.: Cyunel, B.: Metody sieciowe w budownictwie. Arkady, Warszawa, 1989. 3. Czapliński, K., Mrozowicz, J.: Realizacja obiektów budowlanych. Podstawy teoretyczne. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1983. 4. Dyżewski, A.: Technologia i organizacja budowy. Cz. II: Organizacja i planowanie budowy. Arkady, Warszawa, 1972.
Witryna www przedmiotu: 
brak
Uwagi: 
brak
[bookmark: _Toc1]Efekty przedmiotowe
[bookmark: _Toc2]Profil ogólnoakademicki - wiedza
Efekt 	PORGANW1: 
Ma podstawową wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej w branży budowlanej oraz procedur obowiązujących przy prowadzeniu inwestycji budowlanej
Weryfikacja: 
Egzamin i ćwiczenia projektowe
Powiązane efekty kierunkowe: K1_W09, K1_W13, K1_W14, K1_W18
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W01, T1A_W02, T1A_W05, T1A_W07, T1A_W08, T1A_W09, T1A_W08, T1A_W09, T1A_W11, T1A_W02, T1A_W06, T1A_W08
[bookmark: _Toc3]Profil ogólnoakademicki - umiejętności
Efekt PORGANU1: 
Potrafi zaprojektować procesy budowlane w zakresie technologii i organizacji robót budowlanych. Umie programować procesy częściowe produkcji prefabrykatów betonowych w zakresie technologii i organizacji z elementami optymalizacji ekonomicznej
Weryfikacja: 
Egzamin i ćwiczenia projektowe
Powiązane efekty kierunkowe: K1_U14, K1_U15, K1_U19, K1_U20
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U10, T1A_U12, T1A_U03, T1A_U05, T1A_U09, T1A_U12, T1A_U16, T1A_U09, T1A_U13, T1A_U16, T1A_U07, T1A_U11, T1A_U15, T1A_U16
[bookmark: _Toc4]Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne
Efekt 	PORGANK1: 
Potrafi pracować samodzielnie i współpracować w zespole nad wyznaczonym zadaniem, określać priorytety służące reazlizacji zadań
Weryfikacja: 
Egzamin i ćwiczenia projektowe
Powiązane efekty kierunkowe: K1_K01, K1_K02, K1_K03, K1_K04, K1_K05, K1_K07, K1_K08, K1_K09
Powiązane efekty obszarowe: T1A_K03, T1A_K02, T1A_K05, T1A_K07, T1A_K01, T1A_K05, T1A_K06, T1A_K04, T1A_K05, T1A_K07, T1A_K03, T1A_K07, T1A_K02, T1A_K05, T1A_K01, T1A_K02
