Nazwa przedmiotu: 
Podstawy zarządzania projektami
Koordynator przedmiotu: 
dr Małgorzata Waszkiewicz
Status przedmiotu: 
Obowiązkowy
Poziom kształcenia: 
Studia I stopnia
Program: 
Zarządzanie
Grupa przedmiotów: 
kierunkowe
Kod przedmiotu: 

Semestr nominalny: 
1 / rok ak. 2017/2018
Liczba punktów ECTS: 
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się: 
60h: 15h (wykłady) + 15h (projekt) + 5h (konsultacje) + 20h (przygotowanie projektu) + 5h (przygotowanie do zaliczenia)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 
1,1 ECTS: 15h (wykłady) + 15h (projekt) + 5h (konsultacje)
Język prowadzenia zajęć: 
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym: 
1,5 ECTS: 15h (projekt) + 5h (konsultacje) + 20h (przygotowanie pro-jektu) + 5h (przygotowanie do zaliczenia)
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze: 
	Wykład: 
	15h

	Ćwiczenia: 
	0h

	Laboratorium: 
	0h

	Projekt: 
	15h

	Lekcje komputerowe: 
	0h



Wymagania wstępne: 
-
Limit liczby studentów: 
- od 25 osób do limitu miejsc w sali audytoryjnej (wykład)	 - od 25 osób do limitu miejsc w sali laboratoryjnej (projekt)
Cel przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest dostarczenie wiedzy z zakresu zarządzania projektami w podstawowym jego wymiarze (m.in. podstawowe pojęcia, metodyki, planowanie i harmonogramowanie projektu).
Treści kształcenia: 
Wykład: 
W1-2. Wprowadzenie. Przegląd metodyk i standardów zarządzania projektami, w tym PRINCE2, PMBoK, AGILE PM. 
W3-4. Cykl życia projektu. Struktura projektów w przedsiębiorstwie. Struktura podziału pracy. 
W5-6. Harmonogramowanie za pomocą metody ścieżki krytycznej. Przykład przeliczenia harmonogramu. 
W7-8. Przypisanie ograniczeń projektowych. Dokumentacja projektowa. 
W9-10. Definiowanie i przypisywanie ról i zasobów do projektu. 
W11-12. Optymalizacja planu projektowego. Controlling projektu. 
W13. Raportowanie. 
W14. Kolokwium zaliczeniowe.
Projekt:
P1-2. Wprowadzenie i rozpoczęcie pracy projektowej – Cele, założenia wstępne, problem projektowy, kryteria oceny projektu.
P3-4. Podstawowe parametry i determinanta projektu – Zdefiniowanie etapów pracy i struktury projektu.
P5-6. Planowanie projektu – Zadania projektowe, podział zadań WBS.
P7-8. Czynniki zasobowe i harmonogram wykonania projektu – Zasoby, czas, koszty, źródła finansowania.
P9. Czynniki ryzyka projektowego – Szacowanie ryzyka realizacji, raport planowania.
P10. Wykonanie projektu – Alokacja zadań do wykonania, plan wykonawczy.
P11. Zadania kontrolne – Przegląd, monitorowanie, raportowanie.
P12-13. Zakończenie projektu – Rezultaty, dokumentacja, raport końcowy, archiwizacja.
P14. Podsumowanie wykonania zadań projektowych – Praktyka w projektowaniu.
Metody oceny: 
A. Wykład: 
1. Ocena formatywna: systematyczny przegląd wiedzy po-zyskanej podczas poprzednich zajęć (pytania sprawdzające). 
2. Ocena sumatywna : Kolokwium zaliczeniowe, forma pisemna. Warunkiem koniecznym do zaliczenia wykładu jest uzyskanie oceny min. 3.0 z kolokwium zaliczeniowego. Obecność na wykładzie będzie elementem umożliwiającym podniesienie/obniżenie oceny z kolokwium zaliczeniowego o pół stopnia.
B. Projekt: 
1. Ocena formatywna: systematyczny przegląd wiedzy pozyskanej w poprzednich zajęć, ocena systematyki pracy nad projektem, aktywność na zajęciach. 
2. Ocena sumatywna: Warunkiem koniecznym do zaliczenia zajęć projektowych jest uzyskanie oceny min. 3.0. Na ocenę składają się: obecność na zajęciach, terminowość zakończenia projektu oraz dostarczenie projektu końcowego w wersji papierowej i elektronicznej, merytoryczna zawartość i możliwości implementacyjne wykonywanych zadań projektowych.
C. Końcowa ocena z przedmiotu: Ocenę końcową stanowi średnia arytmetyczna z zajęć wykładowych i zajęć projektowych. W razie wahań pomiędzy przedziałami oceny, dodatkowym elementem oceny będzie stanowiła obecność i aktywność na zajęciach.
Egzamin: 
nie
Literatura: 
Obowiązkowa: 
1) Wysocki R. K., „Efektywne zarządzanie projektami : tradycyjne, zwinne, ekstremalne”, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2013;
2) Trocki M., „Nowoczesne zarządzanie projektami” PWE, Warszawa 2013.
Uzupełniająca:
 Kisielnicki J., „Zarządzanie projektami, Ludzie – procedury – wyniki”, Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

Witryna www przedmiotu: 
www.electurer.edu.pl
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-
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