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Status przedmiotu: 
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Kod przedmiotu: 
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Semestr nominalny: 
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Liczba punktów ECTS: 
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się: 
Wykład 30h;
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 5h;
Przygotowanie do kolokwium 2,5h; 
Razem 37,5h = 1,5 ECTS

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 
Wykłady- 30h; Razem 30h = 1,2 ECTS









Język prowadzenia zajęć: 
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym: 

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze: 
	Wykład: 
	30h

	Ćwiczenia: 
	0h

	Laboratorium: 
	0h

	Projekt: 
	0h

	Lekcje komputerowe: 
	0h



Wymagania wstępne: 
Studia pierwszego stopnia

Limit liczby studentów: 
Wykład: min.15; 
Cel przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy i kompetencji do prowadzenia analiz w zarządzaniu procesem inwestycyjno-budowlanym


Treści kształcenia: 
W1. Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjno-budowlanego.
W2. Dokumentacja inwestycji budowlanej.
W3. Podstawy analizy finansowej inwestycji. 
W4. Analiza opłacalności inwestycji budowlanej.
W5. Organizacja budowy, Plan bioz. 
W6. Operacyjne zarządzanie budową. Zarządzanie jakością w budownictwie.
W7. Komputerowe planowanie przedsięwzięć budowlanych z analizą ryzyka.
C1. Analiza finansowa inwestycji.
C2. Analiza opłacalności inwestycji. 
C3. Opis technologii określonego procesu budowlanego 
C4. Modelowanie sieciowe przedsięwzięć budowlanych. 
C5. Analiza czasu i kosztów realizacji robót budowlanych. 
C6. Analiza ryzyka przedsięwzięć budowlanych. 
C7. Kolokwium przedmiotowe.
P1. Opracowanie planu realizacji przedsięwzięcia budowlanego.
Dla założonego (w uzgodnionych z wykładowcą) zbioru procesów budowlanych realizowanych w określonych warunkach budowy, opracować zagospodarowanie placu budowy i plan bioz oraz kosztorys i harmonogram wykonania robót (techniką komputerową)

Metody oceny: 
Zaliczenie wykładów  - pozytywny wynik z kolokwium. Zaliczenie ćwiczeń - oddanie poszczególnych ćwiczeń ocenionych pozytywnie.
Zaliczenie projektu – pozytywna ocena z opracowania projektowego.
Zaliczenie przedmiotu: średnia ocen: z  kolokwium, średniej z ćwiczeń,  oceny z projektu.

Egzamin: 
nie
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Witryna www przedmiotu: 
-
Uwagi: 
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW
[bookmark: _Toc1]Charakterystyki przedmiotowe
[bookmark: _Toc2]Profil ogólnoakademicki - wiedza
Charakterystyka W09_01  : 
Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością w budownictwie.
Weryfikacja: 
Kolokwium przedmiotowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B2A_W09_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WK
Charakterystyka W11_01  : 
Zna metody i zasady organizowania robót budowlanych. Zna strukturę procesu inwestycyjno-budowlanego, uczestników tego procesu i jego dokumentowanie oraz techniki analiz kosztów.
Weryfikacja: 
Kolokwium  przedmiotowe

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B2A_W11_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P7S_WK
[bookmark: _Toc3]Profil ogólnoakademicki - umiejętności
Charakterystyka U03_02  : 
Potrafi opisać technologię realizacji procesu budowlanego. Zna zasady sporządzania STWiOR
Weryfikacja: 
Kolokwium przedmiotowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B2A_U03_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UK
Charakterystyka U09_02  : 
Potrafi symulować realizację przedsięwzięcia budowlanego i oceniać ryzyko czasu i kosztów realizacji robót budowlanych.
Weryfikacja: 
kolokwium przedmiotowe

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B2A_U09_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P7S_UW.o
Charakterystyka U14_01  : 
Zna metody kosztorysowania robót budowlanych. Potrafi prowadzić rachunek kosztów w realizacji przedsięwzięcia budowlanego.
Weryfikacja: 
kolokwium przedmiotowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B2A_U14_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P7S_UW.o
Charakterystyka U15_02: 
Potrafi analizować współpracę maszyn i urządzeń w realizacji procesów budowlanych kompleksowo zmechanizowanych. Potrafi zaprojektować zagospodarowanie placu budowy dla określonych robót budowlanych.
Weryfikacja: 
Kolokwium przedmiotowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B2A_U15_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P7S_UW.o
