Nazwa przedmiotu: 
Metodologia projektowania procesów budowlanych (BZ, KB, TK)
Koordynator przedmiotu: 
Dariusz Walasek, Dr inż.
Status przedmiotu: 
Obowiązkowy
Poziom kształcenia: 
Studia II stopnia
Program: 
Budownictwo
Grupa przedmiotów: 
Obowiązkowe
Kod przedmiotu: 
1080-BUKBD-MSP-0307
Semestr nominalny: 
3 / rok ak. 2021/2022
Liczba punktów ECTS: 
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się: 
RAZEM 50 godz. = 2 ECTS : wykład 15; projekt 30, przygotowanie do zajęć 5; zapoznanie z literaturą 5; przygotowanie raportu 10; przygotowanie do zaliczenia , obecność na zaliczeniu 10. 
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 
RAZEM 50 godz. = 2 ECTS: wykład 15; projekt 30, konsultacje 5h.
Język prowadzenia zajęć: 
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym: 
RAZEM 50 godz. = 2 ECTS: projekt 30, przygotowanie do zajęć 5; zapoznanie z literaturą 5; przygotowanie raportu 10.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze: 
	Wykład: 
	15h

	Ćwiczenia: 
	0h

	Laboratorium: 
	0h

	Projekt: 
	30h

	Lekcje komputerowe: 
	0h



Wymagania wstępne: 
Znajomość ogólnych zagadnień budownictwa.
Limit liczby studentów: 
brak limitu
Cel przedmiotu: 
Kształcenie umiejętności z zakresu metodologii projektowania procesów budowlanych.
Treści kształcenia: 
Wykłady:
1.	Ustalanie  celu i zakresu realizowanych procesów budowlanych.
2.	Metody wyznaczania zbioru rozwiązań projektowych (sesja spontanicznego myślenia; synektyka, wskazówki naprowadzające; metoda morfologiczna).
3.	Wielokryterialne metody wyboru i oceny rozwiązań projektowych. 
4.	Ograniczenia występujące przy wyznaczaniu zbioru rozwiązań projektowych. 
5.	Optymalizacja rozwiązań realizacyjnych ( Zarządzanie wartością, inżynieria wartości)
6.	Założenia projektowe.
7.	Organizacja i zarządzanie zasobami przy realizacji procesów budowlanych.
8.	Harmonogramowanie i kontrola postępu realizacji procesów.
9.	Zarządzanie kosztami realizacji procesów budowlanych.
10.	Analiza ryzyka związanego z realizacją procesów budowlanych. 
11.	Pozwolenia i zatwierdzenia niezbędne do realizacji procesów budowlanych.
12.	Pozyskiwanie wykonawców, zakres umowny realizowanych procesów, formy przedsiębiorczości.
13.	Kontrola jakości i standardy postępowania  związane z realizowanymi procesami budowlanymi.
14.	Procedury odbiorowe.
15.	Faza powykonawcza.
Ćwiczenia projektowe: Opracowanie projektu wykonania budowlanego przedsięwzięcia inwestycyjnego (Project Execution Plan)

Metody oceny: 
Zaliczenie przedmiotu następuje po oddaniu i obronieniu projektu i zdaniu kolokwium z wykładów. Kolokwium składa się z odpowiedzi na 3 pytania. Każda odpowiedź oceniana jest od 0 do 1 pkt.; maks. wynik 3 pkt. Przeliczenie na ocenę - suma punktów + 2. Zaliczenie kolokwium: ocena 3
Egzamin: 
nie
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Witryna www przedmiotu: 
-
Uwagi: 

[bookmark: _Toc1]Charakterystyki przedmiotowe
[bookmark: _Toc2]Profil ogólnoakademicki - wiedza
Charakterystyka W1: 
Posiada wiedzę niezbędną do zaprojektowania procesów budowlanych. Zna metody i procedury niezbedne do projektowania procesów budowlanych. 
Weryfikacja: 
Kolokwium zaliczeniowe, wykonanie i obrona projektu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K2_W07
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, III.P7S_WG
[bookmark: _Toc3]Profil ogólnoakademicki - umiejętności
Charakterystyka U1: 
Zna wybrane procedury związane z zarządzaniem przedsięwzięciem inwestycyjnym dotyczące projektowania procesów budowlanych.
Weryfikacja: 
Kolokwium zaliczeniowe, wykonanie i obrona projektu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K2_U14, K2_U01, K2_U06, K2_U11, K2_U12, K2_U13
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UK, P7U_U, I.P7S_UW.o, I.P7S_UU, III.P7S_UW.o
[bookmark: _Toc4]Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne
Charakterystyka K1: 
Posiada umiejętności pozwalające na samodzielne projektowanie procesów budowlanych w ramach wykonywania zawodu zaufania publicznego.
Weryfikacja: 
Kolokwium zaliczeniowe.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K2_K03, K2_K05
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_K, I.P7S_KK, I.P7S_KO
