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dr inż. Anna Krawczyńska- Piechna/adiunkt
Status przedmiotu: 
Obowiązkowy
Poziom kształcenia: 
Studia I stopnia
Program: 
Budownictwo
Grupa przedmiotów: 
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu: 
BN1A_27
Semestr nominalny: 
7 / rok ak. 2023/2024
Liczba punktów ECTS: 
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się: 
Wykład 40h;
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 20h;
Przygotowanie do kolokwium 20h;
Przygotowanie do egzaminu 20h;
Razem 100h = 4 ECTS

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 
Wykłady - 40h;  Razem 40h = 1,6 ECTS








Język prowadzenia zajęć: 
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym: 

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze: 
	Wykład: 
	300h

	Ćwiczenia: 
	0h

	Laboratorium: 
	0h

	Projekt: 
	0h

	Lekcje komputerowe: 
	0h



Wymagania wstępne: 
Technologia robót budowlanych - zaliczony 5 semestr.

Limit liczby studentów: 
Wykład: min.15; Projekty: 10-15.
Cel przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności i kompetencji w zakresie organizowania bezpiecznego zagospodarowania placu budowy oraz organizowania robót budowlanych z wykorzystaniem programu komputerowego do planowania przedsięwzięć,

Treści kształcenia: 
W1. Metody planowania budowy. Metody organizacji procesów budowlanych – podstawy zarządzania; metody planowania; sposoby wykonywania procesów budowlanych; metoda pracy ciągłej równomiernej; metoda mechanizacji kompleksowej. Metody planowania przedsięwzięć w oparciu o modele BIM.
W2. Harmonogramy budowlane. Problemy rozdziału zasobów – klasyfikacja harmonogramów budowlanych; graficzne formy odwzorowań na harmonogramach; sposoby kalkulacji czasu wykonania procesów budowlanych; analizy potrzeb zasobowych.
W3. Komputerowe harmonogramowanie produkcji budowlanej – modelowanie sieciowe zależności technologiczno-organizacyjnych między procesami budowlanymi; rodzaje zadań w strukturze przedsięwzięć; analiza czasowa; bilansowanie zasobów.
W4. Zagospodarowanie placu budowy. Problemy lokalizacyjno-transportowe. – struktura placu (zaplecza) budowy; organizacja zaplecza produkcyjnego; organizacja składowisk i zaplecza magazynowego; organizacja zaplecza socjalno-administracyjnego; organizacja  transportu wewnętrznego; projektowanie zaplecza budowy. 
W5. Planowanie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie.
W6. Monitorowanie przebiegu realizacji budowy 

Metody oceny: 
Zaliczenie wykładów –  pozytywne oceny z dwóch kolokwiów.


Egzamin: 
tak
Literatura: 
1. Jaworski K. M., Metodologia projektowania realizacji budowy, PWN, Warszawa 1999.
2. Jaworski K. M., Podstawy organizacji budowy, PWN, Warszawa 2004.
3. Maj T., Organizacja budowy, WSiP, Warszawa 2007.
4. Zieliński B., Microsoft Project 2007 w praktyce, PROED, Warszawa 2010.
5. Praca zbiorowa pod red. Połońskiego M., Kierowanie budowlanym procesem inwestycyjnym, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.
6. Kowalczyk Z., Zabielski J., Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie, WSIP, Warszawa 2005.
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[bookmark: _Toc1]Charakterystyki przedmiotowe
[bookmark: _Toc2]Profil ogólnoakademicki - wiedza
Charakterystyka W03_01: 
Ma wiedzę o strukturze i urządzeniach placu budowy oraz metodach ustalania ich potrzeb w zagospodarowaniu placu budowy
Weryfikacja: 
Kolokwium nr 2 (W4, W5), Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W
Charakterystyka W04_01: 
Ma wiedzę o sposobach i metodach organizacji pracy, zna metody monitorowania przebiegu robót budowlanych, zna funkcjonalności programu do planowania i kontroli realizacji przedsięwzięć, zna przepisy bhp obowiązujące w budownictwie.
Weryfikacja: 
Kolokwium Nr 1 (W1, W3), Kolokwium Nr 2 (W5), Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W04_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W07_01: 
Zna metody oceny nakładów rzeczowych na wykonanie określonego zakresu robót i metody kalkulacji czasu ich wykonania. Zna techniki  harmonogramowania przedsięwzięć  z analizą potrzeb zasobowych i kosztów.
Weryfikacja: 
Kolokwium Nr 1 (W1, W2, W3), Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
[bookmark: _Toc3]Profil ogólnoakademicki - umiejętności
Charakterystyka U02_03: 
Potrafi posługiwać się programem MS Project
Weryfikacja: 
Projekt (P1)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U02_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UO
Charakterystyka U08_02: 
Potrafi sporządzić harmonogram realizacji przedsięwzięcia budowlanego z wykorzystaniem programu MS project
Weryfikacja: 
Projekt (P1)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U08_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U09_02: 
Potrafi symulować przebieg realizacji przedsięwzięcia programem komputerowym z analizą ryzyka czasu i kosztów realizacji przedsięwzięcia.
Weryfikacja: 
Projekt (P1)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U09_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U10_01: 
 Potrafi uwzględnić i zapewnić włąściwą organizację i bezpieczeństwo pracy oraz użytkowania w fazie budowy i eksploatacji inwestycji. 
Weryfikacja: 
 Potrafi uwzględnić i zapewnić włąściwą organizację i bezpieczeństwo pracy oraz użytkowania w fazie budowy i eksploatacji inwestycji. 	Projekt (P1)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U10_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U11_02: 
Potrafi sporządzić plan bioz dla budowy.
Weryfikacja: 
Projekt (P1), Kolokwium nr 2, Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U11_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U16_01: 
Potrafi zaprojektować zagospodarowanie placu budowy i analizować jego funkcjonowanie w poszczególnych etapach realizacji budowy
Weryfikacja: 
Projekt (P1), Kolokwium nr 2
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U16_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
